


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника управления
образования и науки области

С.И. Сусоров

Протокол
заседания рабочей группы по реализации проекта по созданию и
функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в
г.Мичуринске в 2021 г.

13.04.2021

Тамбов

№ 1

Тема заседания: Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и
функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в
г.Мичуринске в 2021 г. Решение текущих вопросов.

Присутствовали: Болдырева С. Б., Васнева Е. В., Кузьмин Р.И., Маковеев
С.Н., Миронова С.Г., Плахута Е. Н., Ромашко М.Ю. Шиндяпин В.В.

Повестка дня

1. Разработка и утверждение «дорожной карты» по созданию и
функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в
г.Мичуринске в 2021 г.

Докладчик: Р.И. Кузьмин

2. Реализация мероприятий «дорожной карты»

Докладчик: Р.И. Кузьмин

По первому вопросу слушали Р.И. Кузьмина, который представил для
обсуждения проект «дорожной карты» по созданию и функционированию
центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Мичуринске в 2021 г.

По второму вопросу слушали Р.И. Кузьмина, который обозначил
контрольные точки «дорожной карты», срок реализации которых истекает.

По второму вопросу слушали представителей г.Мичуринска, которые
доложили, как организованы мероприятия, связанные с назначением
директора, привлечением внебюджетных средств, разработкой сайта,
подготовкой помещений Центра и др.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить «дорожную карту» по созданию и функционированию
центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Мичуринске в 2021 г.,
учетом корректировок.

2. Управлению образования и науки области:

2.1. Обеспечить общую координацию деятельности по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Мичуринске в 2021 г.

Срок: постоянно

2.2. Проработать вопрос по освещению в СМИ деятельности по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Мичуринске в 2021 г.

Срок: постоянно

2.3. Взять под личный контроль реализацию мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Мичуринске в 2021 г.

Срок: в соответствии со сроками дорожной карты

3. Управлению народного образования администрации города Мичуринска, МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Научно-технологический центр имени И.В.Мичурина»:

3.1. Обеспечить реализацию мероприятий «дорожной карты» по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Мичуринске в 2021 г.

Срок: постоянно

3.2. Проработать вопрос по освещению в СМИ деятельности по созданию и функционированию центра цифрового образования детей «IT-куб» в г.Мичуринске в 2021 г.

Срок: до 20.04.2021, далее – постоянно

3.3. Проработать вопрос выделения (из уже имеющихся) или по закупке столов для роботов за счет внебюджетных средств

Срок: до 01.05.2021

4. ТОГБОУ «Компьютерный центр»

4.1. Проработать вопрос создания СКС в Центре цифрового образования детей «IT – куб» в г. Мичуринске (с выездом на место)

Срок: апрель

4.2. Проработать вопрос выделения места на хостинге b8edu для сайта Центра цифрового образования детей «IT – куб» в г. Мичуринске

Срок: апрель

5. Центр цифрового образования детей «IT – куб» Тамбов

5.1. Оказывать содействие, консультационную, методическую помощь в создании Центра цифрового образования детей «IT – куб» в г. Мичуринске.

Срок: постоянно



**«Дорожная карта» комплекс мер, направленных на открытие
центра цифрового образования детей «IT-куб»
в г. Мичуринске в 2021 г.**

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
1.	Объявление торгов - мебель	Контракт на поставку мебели размещение в СУПД, ЭБ	01.04.2021	Управление
2.	Объявление торгов - оборудование	Контракт на поставку оборудования размещение в СУПД, ЭБ	01.04.2021	Управление
3.	Организационные мероприятия, связанные с назначением директора	Приказ размещение в ЭБ	до 12.04.2021	Центр
4.	Объявление набора детей в Центр	Объявление, электронная форма приема заявлений размещение в ЭБ	до 01.06.2021	Центр
5.	Подготовка помещений	Брендинг помещений размещение в ЭБ	до 01.07.2021	Управление, Центр
6.	Создание СКС	Функционирующая СКС	до 01.07.2021	Центр КЦ
7.	Сборка мебели, имеющейся в наличии	Собранная и размещенная в соответствии с дизайн-проектом мебель	до 01.07.2021	Центр
8.	Утвердить образовательные программы	ОП размещение в ЭБ	до 01.07.2021	Центр
9.	Разработка и наполнение сайта Центра, создание страниц в соцсетях	Сайт, страницы в соцсетях	до 15.07.2021	Центр
10.	Подбор персонала Центра	Центр укомплектован в соответствии со штатным расписанием	01.06.2021- 01.08.2021	Центр
11.	Подготовка к торжественному открытию Центра	Сценарий, видео-сюжет и др. материалы	01.07.2021- 15.08.2021	Управление, Центр
12.	Привлечение внебюджетных средств	Договоры размещение в ЭБ	до 01.07.2021	Управление народного образования администрации г.Мичуринска Центр
13.	Освоение внебюджетных средств	Договоры на поставку оборудования размещение в ЭБ	до 01.08.2021	Центр

№ п/п	Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
14.	Поставка, монтаж, пуско-наладка оборудования	Готовое к работе оборудование	до 01.08.2021	Управление, Центр
15.	Поставка и сборка мебели	Собранная и размещенная в соответствии с дизайн-проектом мебель	до 01.08.2021	Управление, Центр
16.	Зачисление детей в Центр, формирование учебных групп	Приказ размещение в ЭБ	до 15.08.2021	Центр
17.	Повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра (по программам из реестра федерального оператора)	Сертификаты размещение в СУПД, ЭБ	до 25.08.2021	Центр
18.	Проведен мониторинг работы по приведению площадки Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Фото-мониторинг размещение в СУПД, ЭБ	до 25.08.2021	Управление, Центр
19.	Утверждено штатное расписание центра цифрового образования детей «IT-куб» (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)	Штатное расписание размещение в СУПД, ЭБ	до 25.08.2021	Центр
20.	Утвержден план мероприятий деятельности Центра на 2021 год	План мероприятий размещение в ЭБ	до 25.08.2021	Центр
21.	Торжественное открытие Центра в Единый день	Размещение в СУПД, ЭБ	01.09.2021	Управление, Центр
22.	Поэтапное освещение в СМИ	Пресс-релизы, новости, интервью, сюжеты на ТВ	постоянно	Управление, Центр
23.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра	Размещение в СУПД, ЭБ	До 01.10.2021 До 31.12.2021	Управление, Центр